SYNCRA

Plano de Execução

Plataforma de criação, distribuição e marketplace de chatbots inteligentes

Campo	Conteúdo
Documento	03 — Plano de Execução
Versão	0.1 — minuta para revisão da equipe
Data de emissão	Agosto de 2026
Situação	Em revisão. A Seção 2 exige preenchimento pelos integrantes antes da aprovação.
Autores	Vinicius Prado Sobral, Tarso Monteiro Alves Passos, João Guilherme Costa Carvalho, Gabriel Henrique Costa Novaes
Documentos relacionados	00 — Visão e Escopo v1.2 · 01 — Arquitetura v0.1 · 02 — Contrato de Dados v0.1

> **Por que este documento existe**
>
> Define quem faz o quê, em que ordem e sob quais regras. Responde à recomendação de formalizar a divisão de frentes antes do início do desenvolvimento, evitando que o projeto dependa de um único integrante para avançar.

1. Sequência de Construção

A ordem abaixo não é sugestão de cronograma, e sim de dependência: cada etapa produz algo de que a seguinte precisa. Alterar a ordem cria trabalho descartável.

Etapa	Entrega	Por que vem nesta posição
E0	Decisões pendentes resolvidas (Seção 8 da arquitetura) e repositório configurado.	Canal de conversa e provedor de autenticação afetam código de base.
E1	Esquema do banco, migrações e esquema Zod do formato canônico.	Todo o restante grava ou lê nessas estruturas.
E2	Autenticação, contas e painel esqueleto.	Sem conta não há isolamento de dados nem dono para o bot.
E3	Editor visual gravando definição válida (F-01).	Prioridade 1. Define na prática o formato canônico.
E4	Motor de execução e interface de conversa (F-04, F-10).	Primeiro momento em que um bot criado realmente conversa.
E5	Contexto, consumo e observabilidade (F-12, F-13).	Antes de qualquer uso real, para não gerar custo cego.
E6	Criação por prompt (F-02).	Só faz sentido quando existe um formato-alvo estável e testável.
E7	Catálogo e aquisição (F-06, F-07).	Depende de bots prontos, que só existem após E3 e E6.

Etapa	Entrega	Por que vem nesta posição
E8	Assinatura em sandbox (F-08, F-09).	Depende de conta e de bot para ativar ou desativar.
E9	IA consultora (F-03).	Escopo condicionado. Primeiro item a ser cortado se o prazo apertar.
E10	Piloto com cliente real e medição.	Fecha os critérios de aceite e alimenta os parâmetros em aberto.

> **O marco que importa**
>
> E4 é o ponto de virada: é quando um bot montado no editor conversa de verdade. Tudo antes disso é infraestrutura sem prova; tudo depois é ampliação sobre algo que já funciona. Se o projeto atrasar, atrasar depois de E4 é muito menos grave do que atrasar antes.

2. Divisão de Frentes

Cada frente tem um responsável e um suplente. O responsável decide e responde pelo estado da frente; o suplente acompanha o suficiente para assumir sem parar o projeto. Nenhuma frente pode ficar sem suplente.

Frente	Abrange	Responsável	Suplente
Dados e domínio	Esquema, migrações, validador Zod, formato canônico.	a definir	a definir
Motor e backend	Execução do fluxo, contexto, API, consumo.	a definir	a definir
Estúdio e frontend	Editor visual, painel, interface de conversa.	a definir	a definir
Catálogo e assinatura	Vitrine, aquisição, webhooks, estados de conta.	a definir	a definir
Integração com o modelo	Prompts de geração, seleção de modelo, custo e latência.	a definir	a definir

As cinco frentes existem para quatro pessoas. Uma delas acumula duas, e a escolha natural é juntar "Integração com o modelo" a outra, porque é a frente com menos superfície de código e mais trabalho de ajuste.

2.1 Regras de propriedade

- Nenhum código entra na branch principal sem revisão de outro integrante
- O responsável pela frente revisa alterações feitas por terceiros na sua área
- Alteração no formato canônico ou no esquema exige concordância de todos os quatro, por afetar todas as frentes
- Nenhum integrante trabalha isolado em uma frente por mais de duas semanas sem que o suplente revise algo dela

3. Ritmo e Acompanhamento

Ritual	Frequência	Objetivo
Alinhamento curto	Duas vezes por semana	O que avançou, o que travou, quem precisa de quem. Não é relatório de horas.

Ritual	Frequência	Objetivo
Revisão de etapa	Ao fim de cada etapa (E0 a E10)	Verificar a definição de pronto antes de seguir. Etapa não concluída não é abandonada para começar outra.
Revisão dos documentos	A cada 30 dias	Atualizar 00, 01 e 02 conforme o que a implementação revelou.
Leitura de custo	Semanal a partir de E5	Acompanhar custo por conversa e latência medidos, não estimados.

3.1 Definição de pronto

Uma entrega só é considerada concluída quando cumpre todos os itens abaixo. O objetivo é evitar acúmulo de trabalho aparentemente terminado que volta a consumir tempo depois.

1. Funciona em ambiente de homologação, não apenas na máquina de quem escreveu.
2. Foi revisada por outro integrante.
3. Tem teste automatizado nos caminhos críticos, quando houver lógica de domínio.
4. Não deixou pendência silenciosa: o que ficou faltando está registrado como tarefa.
5. A documentação afetada foi atualizada na mesma entrega, e não depois.

4. Controle de Custo

O custo de operação é acompanhado desde E5, com regras definidas antes de existir volume — e não como reação a uma fatura inesperada.

Controle	Regra
Teto por bot	Todo bot criado nasce com teto de mensagens aplicado, inclusive os internos de teste.
Seleção de modelo	Tarefas de classificação e roteamento usam o modelo mais barato; apenas a resposta ao usuário final usa o modelo de maior qualidade.
Verificação prévia	O teto é checado antes da chamada ao modelo, nunca depois.
Separação de custos	Custo de inferência e custo de canal são registrados em campos distintos desde a primeira migração.
Revisão semanal	Custo médio por conversa é lido toda semana a partir de E5; variação relevante interrompe a abertura de novos bots até ser entendida.
Chaves e ambientes	Chaves de produção separadas das de desenvolvimento, com limite de gasto configurado no provedor.

5. Ambientes e Fluxo de Trabalho

- Branch principal sempre em estado implantável; trabalho acontece em branches curtas por tarefa
- Homologação recebe automaticamente o que entra na principal
- Produção recebe por decisão explícita, nunca automaticamente
- Toda credencial em variável de ambiente; nenhuma chave versionada no repositório
- Migrações de banco versionadas junto com o código que depende delas
- Documentação em Markdown no próprio repositório, sob /docs, versionada com o código

6. Riscos de Execução

Risco	Sinal de alerta	Resposta
Frente parada por dependência de outra	Integrante sem tarefa desbloqueada por mais de dois dias.	Repriorizar no alinhamento; antecipar contrato de interface entre as frentes.
Escopo crescendo durante a construção	Tarefa nova que não corresponde a nenhum F do documento 00.	Registrar como fase seguinte; alteração de escopo só por atualização formal do documento 00.
Editor visual consumindo mais tempo que o previsto	E3 sem definição válida gravada após o prazo previsto.	Reduzir tipos de nó ao mínimo (mensagem, pergunta, ia) e adiar condicional para depois de E4.
Custo por conversa acima do aceitável	Leitura semanal fora da faixa esperada.	Reduzir teto, trocar modelo da tarefa mais cara e reavaliar a estratégia de contexto.
Conhecimento concentrado em um integrante	Uma frente sem nenhuma revisão do suplente no período.	Rodízio de revisão obrigatório na etapa seguinte.
Documentos desatualizados em relação ao código	Divergência encontrada durante revisão de etapa.	Atualização na mesma entrega, conforme a definição de pronto.

7. Encerramento da Fase 1

A Fase 1 se encerra quando os dez critérios de aceite do documento 00 estiverem verificados e o piloto tiver produzido as medições necessárias para fechar os parâmetros em aberto: teto de mensagens, preço dos planos e faixa aceitável de latência.

O encerramento produz três resultados que alimentam a fase seguinte:

- Custo real por conversa, separado entre inferência e canal
- Dado de uso por modo de criação, indicando onde concentrar esforço
- Lista de ajustes levantados pelo cliente-piloto, priorizada

8. Pontos a Preencher

#	Item	Responsável pela definição
8.1	Nomes nas frentes e suplências (Seção 2).	Os quatro integrantes, em conjunto.
8.2	Datas-alvo por etapa.	Após resolução das decisões da arquitetura.
8.3	Qual frente acumula a integração com o modelo.	Definido junto com 8.1.
8.4	Faixa esperada de custo por conversa usada como alerta.	Após primeira medição em E5.
8.5	Ferramenta de acompanhamento de tarefas.	Equipe.

9. Controle de Versão

Versão	Data	Descrição	Responsável
0.1	Ago/2026	Minuta inicial para revisão da equipe	Equipe Syncra

Este plano só passa a valer após o preenchimento da Seção 2 e a concordância dos quatro integrantes.